Retrospectiva

En este primer sprint hemos cumplido con todos los requerimientos por parte del PO sin mucha complicación, pese a que la estimación de las horas realizada en el sprint planning ha sido errónea, cosa que provocó que tuviéramos que invertir más horas de lo esperado a algunas US (User Stories) y que no hayamos tenido tiempo para validar las tareas realizadas.

Álvaro por una parte terminó las tareas que tenía asignadas desde el inicio del sprint antes de lo esperado, cosa que facilitó la posibilidad de dar soporte a Marc en sus tareas, que en este sprint tenían más peso.

El hecho de dividir el proyecto en tareas ha hecho que fuera más fácil la repartición de éstas y, por lo tanto, nos ha sido más fácil avanzar según lo previsto. A nivel de equipo ha habido buena compenetración y hemos mantenido siempre una buena comunicación.

Hemos tenido algunos pequeños problemas con nuestro cliente debido a la adición de tareas cerca de la finalización del sprint.