

FUNCIÓN DAILY: EXPLICAR QUÉ HICIMOS AYER, QUÉ TENEMOS PENSADO HACER HOY Y POSIBLES IMPEDIMENTOS

21/11/2017:

- Hemos realizado el sprint planning y hemos estimado las horas necesarias para cada tarea.
- Mañana concretaremos el flujo de la aplicación y el resto del tiempo lo invertiremos en comenzar el proyecto.
- Por el momento no hemos encontrado ningún impedimento y podemos continuar con el sprint.

22/11/2017:

Álvaro

- Realizada la estructura de la BBDD y el back-end del Login.
- Durante el día de hoy trabajaré el front referente al Login.
- No hay impedimentos.

Marc

- Validada la base de datos creada por Álvaro.
- Estudiaré los requisitos en cuanto a JS y pensaré en la mejor forma de llevarlos a cabo.
- No hay impedimentos.

23/11/2017:

Álvaro

- Realizada la parte visual en cuanto a Login.
- Hoy estaré trabajando en torno a la creación de consultas y la realización de votos (PHP).
- No entiendo del todo el funcionamiento de GitHub, pero no es bloqueante.

Marc

- Empecé el funcionamiento de Crear consulta.
- Seguiré con el mismo bloque de tareas.
- Ningún impedimento.

24/11/2017:

Álvaro

- Terminado el back-end de creación de consulta y realización de votos.
- Durante el día de hoy prepararé visualmente toda la aplicación para que sea armónica y estable.
- El mismo impedimento que ayer, pero mañana con más tiempo intentaré informarme, sigue sin ser bloqueante.

Marc

- Terminé la parte funcional de Crear consulta.
- Hoy me pondré con la creación de respuestas y el borrado de todas las respuestas creadas.
- No hay impedimentos.

25/11/2017:

Álvaro

- Interfaz de la aplicación realizada sin problemas. Descubierta una nueva forma de realizar los commits de forma más visual, con lo que esta dificultad queda resuelta.
- Hoy trabajaré con la validación de los inputs vacíos y el efecto de deslizamiento de las respuestas a la hora de visualizar una votación.
- Pérdida de información debido a un commit mal realizado.

Marc

- Creación de respuestas realizada y empecé la funcionalidad de borrar respuestas.
- Terminaré borrar respuestas y empezaré con las validaciones de los inputs.
- Problemas para recorrer todas las respuestas creadas.

27/11/2017:

Álvaro

- La aplicación ya valida los inputs vacíos y muestra un error en caso de que pierda el foco y esté vacía. Las consultas se visualizan de la forma requerida en este sprint.
- Hoy daré soporte a Marc en cuanto a Javascript y trabajaré la parte back de Crear consulta.
- Ningún impedimento.

Marc

- Ayer casi terminé la función de borrar todas las respuestas.
- Hoy junto con Álvaro dejaremos esta tarea cerrada y me pondré con las validaciones en los inputs.
- Ningún impedimento.

28/11/2017:

Álvaro

- Terminado el back de "Crear consulta".
- Trabajaré las especificaciones estéticas de la aplicación y la documentación de la misma.
- Ningún impedimento.

Marc

- Comencé la validación de los inputs.
- Intentaré dejar las funcionalidades acabadas y comentaré todo el documento de javascript.
- Ningún impedimento.